

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2009/DC/01/011

Na vykonanie stavebných prác na stavbe :

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice“

vypracovaný v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Obec Šurice
Sídlo	:	Obecný úrad Šurice 179 980 33 Šurice
Štatutárny zástupca	:	Zoltán Végh starosta obce
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy :		Zoltán Végh
Splnomocnený zástupca vo veciach technických	:	Zoltán Végh
Splnomocnený zástupca vo veciach realizačných	:	Zoltán Végh
IČO	:	00 316 458
DIČ	:	2021115173
Bankové spojenie	:	Unicredit Bank, a.s.
Číslo účtu	:	6606945022/1111
Tel. / fax	:	0917 451 483, 047/4389282
E-mail	:	ousurice@stonline.sk

ďalej označovaný ako objednávateľ na jednej strane a

Zhotoviteľ	:	STRABAG s. r. o.
Sídlo	:	Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	:	Ing. Jarmila Považanová - konateľka Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu :		
- riaditeľ oblasti	:	Ing. August Privitzer
- vedúci prevádzkovej jednotky	:	Ing. Vlastimil Borák
vo veciach technických oprávnený ku konaniu :		
- vedúci prevádzkovej jednotky	:	Ing. Vlastimil Borák
Stavbyvedúci	:	Tibor Nagy

IČO : 17 317 282
IČ pre DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298
Bankové spojenie : UniCredit Bank a. s., Bratislava
Číslo účtu : 1423110003/1111

Telefón : 047/4512331, 4331452
Fax : 047/4321152
E-mail : vlastimil.borak@strabag.com

ďalej označovaný ako zhotoviteľ na druhej strane

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku :

Článok I.

1. V Článku I. sa mení štatutárny zástupca, splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy, technických a realizačných - Zoltán Végh - starosta obce.
2. V Článku IV. ods. 4.3. sa mení termín ukončenia diela nasledovne :
4.3. Termín ukončenia plnenia diela : **31. 12. 2012**
Termín ukončenia diela sa mení v zmysle Článku IV. ods. 4.4. Konkrétny termín dodania predmetu obstarávania alebo jeho časti bude určený objednávateľom vo forme písomnej objednávky. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet obstarávania alebo jeho časť určenú písomnou objednávkou objednávateľa do **3 mesiacov** od doručenia objednávky zhotoviteľovi.
3. V Článku V. ods. 5.1. sa mení celková cena diela z dôvodu zmenšenia rozsahu prác a v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nasledovne :
Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena v € je uvedená v členení :

Názov	cena bez DPH	DPH 20 %	cena s DPH
SO-01 Rekonštrukcia MK Veľká strana	103 638,95 €	20 727,79 €	124 366,74 €
SO-02 Rekonštrukcia MK Pod Hradom	46 234,88 €	9 246,98 €	55 481,86 €
SO-04 Rekonštrukcia MK Do cintorína	18 269,28 €	3 653,86 €	21 923,14 €
Centové vyrovnanie	0,00 €	- 0,01 €	- 0,01 €
Spolu cena :	168 143,11 €	33 628,62 €	201 771,73 €

Celková cena slovom : dvestojedentisícsemdesemdesiatjeden/73 € s DPH.

Celková cena diela sa mení v zmysle Článku V. ods. 5.2. písmeno a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer a v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok III.

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto dodatku, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha :
- Príloha č. 1 : stavebný rozpočet – upravený v zmysle Čl. I. ods. 3 tohto dodatku.

V Šuriciach, dňa 24.1.2012

Obec Šurice

Zoltan Végh
starosta obce



Vo Zvolene, dňa 24.1.2012

STRABAG s.r.o.

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(41)
Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci zo dňa 1.7.2011

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(41)
Ing. Vlastimil Borák
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 1.7.2011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice**
 Názov objektu:
 Názov časti: **Dodatok č. 1**

Objednávateľ: **Obec Šurice**
 Projektant: **Lubomir Puffler**
 Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**

Rozpočet číslo: **Spracoval**
Ing. Marian Gúgľava

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Šurice**

IČO: **00316458**
 DIČ:
17317282 **2020316298**

Dňa: **20.1.2012** Položiek: **56**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 575,00	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 167 568,11	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11	0 0	16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 168 143,11	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 168 143,11
Objednávateľ		24	20% 168 143,11 DPH 33 628,62
Dátum a podpis	Pečiatka	25	00% 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r.23-25) 201 771,73
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0
		28	Klízáva doložka 0
		29	Zvýhodnenie +- 0

STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 020 10 Banská Štiavnica

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice

Datum : 20. 1. 2012

Objedávateľ : Obec Šurice

Projektant : Ľubomír Puffler

Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o.

Spracoval : Ing. Marian Gugľa

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Hodnota DPH nízka	Hodnota DPH vysoká	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Kompletačná činnosť	Pododávky
Šurice										
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice										
SO-01u	SO-01 Rekonštrukcia MK Veľká strana	103 638,95	20 727,79	0	124 366,74	103 638,95	0	0	0	0
SO-02u	SO-02 Rekonštrukcia MK Pod hradom	46 234,88	9 246,98	0	55 481,86	46 234,88	0	0	0	0
SO-04u	SO-04 Rekonštrukcia MK Do cintorína	18 269,28	3 653,86	0	21 923,14	18 269,28	0	0	0	0
Projektové a preskumné práce										
	Projektové práce	0								
	Prevýskumné súbory	0								
	Stavebné objekty	168 143,11								
	Stroje	0								
	Umelecké diela	0								
	NUS	0								
	Ostatné náklady	0								
	Rezerva	0								
	Iné investície	0								
	NHIM	0								
	Prevýskumné náklady	0								
	Kompletačná činnosť	0								
Centové vyrovnanie										
		0,00	-0,01	0	-0,01	0,00	0	0	0	0
Čelkom										
		168 143,11	33 628,62	0	201 771,73	168 143,11	0	0	0	0

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice
 Objekt : SO-01 Rekonštrukcia MK Veľká strana
 Časť : Dodatok č. 1

JKSO :

Objednávateľ : Obec Šurice
 Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o.
 Spracoval : Ing. Marian Guglava
 Dátum : 20. 1. 2012

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnotiť jednotkovo	Hodnotiť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce											
1	001	122202202	Odkopávka a prevokávka nezapočatá pre cesty a lesiská, v hĺbke 3 do 1000 m3	M3	179,930	2,80	0,00	0,00	503,80	0,00000	0,000
2	001	122202209	Priplôtok za leivosť horniny 3	M3	179,930	0,75	0,00	0,00	134,95	0,00000	0,000
3	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	M3	9,150	19,00	0,00	0,00	173,85	0,00000	0,000
4	001	132201109	Priplátok k ceste za leivosť horniny 3	M3	9,150	5,35	0,00	0,00	48,95	0,00000	0,000
5	231	180402111	Založenie trávniku parkového výšvom v rovne alebo na svahu do 1:5	M2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6	MAT	005721110	Trávové semeno	kg	0,000	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00100	0,000
7	001	181101102	Úprava pôdy v zárezech v hĺbke 1 až 4 so zhutnením	M2	323,060	0,72	0,00	0,00	232,60	0,00000	0,000
8	231	180803111	Ošetrovanie trávniku v rovne alebo na svahu do 1:5	M2	0,000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Zemné práce									1 094,16	0,00	0,000

2 Zakladanie											
9	271	212752113	Trstivod z drevených rúr v otvorenom výkope DN nad 130 do 160	M	50,000	7,35	0,00	0,00	367,50	0,24754	12,367
Zakladanie									367,50	0,00	12,367

5 Komunikácie											
10	221	564752111	Podklad z kameniva hrúbkou veľ. 32-63mm po zhut. hr. 150 mm	M2	257,440	6,35	0,00	0,00	1 634,74	0,36834	94,825
11	221	564871112	Podklad zo štrôdkoviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 300 mm	M2	302,140	9,00	0,00	0,00	2 719,26	0,55399	167,383
12	221	569811111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, šírkoúvrňou hr. 50 mm	M2	805,900	1,82	0,00	0,00	1 466,74	0,09798	78,479
13	221	572751112	Úprava výškov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	T	144,410	98,85	0,00	0,00	14 274,93	1,01450	146,504
14	221	573211111	Podklad z kameniva hrúbkou veľ. 32-63mm po zhut. hr. 150 mm	M2	4 268,560	0,73	0,00	0,00	3 116,14	0,00061	2,604
15	221	577152113	Podklad z kameniva hrúbkou veľ. 32-63mm po zhut. hr. 150 mm	M2	4 573,030	15,48	0,00	0,00	70 790,50	0,15560	711,563
16	221	597961111	Rigol diaľkový do kôšťa z betónu prosého hr. 67,5 (zn. 0) z prefabrikátov šírky 1000 mm	M	50,000	37,25	0,00	0,00	1 862,50	0,45191	22,596
17	MAT	592275090	Zláboková TBM 2-15	kus	100,000	5,75	575,00	0,00	575,00	0,00200	6,200
Komunikácie									95 864,81	575,00	1 230,163

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
18	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu rýhy do 50 mm	M	10,000	4,85	0,00	0,00	48,50	0,00002	0,000
19	221	939009311	Ošetrovanie pláta, prachu alebo hrubého nárosta, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	M2	4 268,560	0,20	0,00	0,00	853,74	0,00000	0,000
20	221	939009611	Ošetrovanie nárosta na krajniciach priem. hr. do 100mm	M2	966,270	1,74	0,00	0,00	1 681,31	0,00000	0,000
21	221	970082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	371,610	1,80	0,00	0,00	668,90	0,00000	0,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									3 252,45	0,00	0,000

99 Presun hmotí HSV											
22	221	996225111	Presun hmotí pre pozemnú komunikáciu a lesisko s krytom železným alebo kovovým dĺžky objektu	T	1 242,521	2,00	0,00	0,00	2 485,04	0,00000	0,000
Presun hmotí HSV									2 485,04	0,00	0,000
HSV Celkom									103 063,95	575,00	1 242,521
Celkom									103 063,95	575,00	1 242,521

ZPOČET

ia : Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice
it : SO-02 Rekonštrukcia MK Pod hradom
: Dodatok č. 1

Objednávateľ : Obec Šurice
Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o.
Spracoval : Ing. Marian Gúgľava
Dátum : 20. 1. 2012

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota jednotková	Hodnota celkom
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce									
001	171101105	Uloženie sypaniny súdžnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	M3	95,000	4,25	0,00	403,75	403,75	0,00000	0,000
231	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovline alebo na svahu do 1:5	M2	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
MAT	005721110	Trávové semeno	kg	0,000	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00100	0,000
231	185903111	Ošetrovanie trávniky v rovline alebo na svahu do 1:5	M2	0,000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
1	Zemné práce									
5	Komunikácie									
221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	M2	600,000	5,75	0,00	3 450,00	3 450,00	0,37080	222,480
221	565161211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruho šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 80 mm	M2	600,000	18,56	0,00	11 136,00	11 136,00	0,21100	128,600
221	569811111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.50 mm	M2	231,400	1,82	0,00	421,15	421,15	0,09738	22,534
221	569811119	Pripítkoz za každých ďalších 10 mm hĺbky	M2	2 527,200	0,17	0,00	429,82	429,82	0,01810	45,742
221	569851111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.150 mm	M2	194,400	4,20	0,00	816,48	816,48	0,27799	54,041
221	572751112	Upravenie výikov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	T	73,080	98,85	0,00	7 223,96	7 223,96	1,01450	74,140
221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	790,970	0,73	0,00	577,41	577,41	0,00061	0,482
221	577142312	Betón asfaltový po zhutnení III tr. hr. 50mm	M2	1 492,600	12,90	0,00	19 254,54	19 254,54	0,12819	191,336
6	Komunikácie									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	0,000	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00002	0,000
001	938902106	Čistenie priekop komunikácií nespevne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m	M	0,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
221	938909311	Odstáranie biela, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	M2	790,970	0,20	0,00	158,19	158,19	0,00000	0,000
221	938909611	Odstáranie nánosu na krajniciach priem. hr do 100mm	M2	510,960	1,74	0,00	889,07	889,07	0,00000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
99	Presun hmôt HSV									
221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živým akejkoľvek dĺžky objektu	T	737,356	2,00	0,00	1 474,71	1 474,71	0,00000	0,000
99	Presun hmôt HSV									
HSV Celkom						0,00	1 474,71	1 474,71		0,000
Celkom						0,00	46 234,88	46 234,88		737,356

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice
 Objekt : SO-04 Rekonštrukcia MK Do cintorína
 Časť : Dodatok č. 1
 JKSO :

Objednávateľ : Obec Šurice
 Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o.
 Spracoval : Ing. Marian Gúgľava
 Dátum : 20. 1. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce											
1	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v hĺbke 3 do 1000 mm	M3	0,000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	001	122202209	Pripravenie podkladu pre lepiť horniny 3	M3	0,000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3	001	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	M2	0,000	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
1 Zemné práce											
5 Komunikácie											
4	221	564841113	Podklad zo štrkovej s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 140 mm	M2	0,000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,26177	0,000
5	221	565131211	Podklad z kameniva obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	M2	599,000	11,60	0,00	6 948,40	6 948,40	0,13188	78,996
6	221	565141131	Podklad z kameniva obalen. asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.III. po zhutnení hr.80 mm	M2	0,000	13,92	0,00	0,00	0,00	0,15192	0,000
7	221	569811119	Pripravenie podkladu za každých ďalších 10 mm hrúbky	M2	0,000	0,17	0,00	0,00	0,00	0,01810	0,000
8	221	569821112	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.90 mm	M2	170,000	2,75	0,00	467,50	467,50	0,16988	28,846
9	221	569851111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.150 mm	M2	0,000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,27799	0,000
10	221	572751112	Úpravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	T	33,198	98,85	0,00	3 281,61	3 281,61	1,01450	33,679
11	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	599,000	0,73	0,00	437,27	437,27	0,00061	0,365
12	221	577132111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.40mm	M2	599,000	10,32	0,00	6 181,68	6 181,68	0,10374	62,140
5 Komunikácie											
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
13	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	7,000	4,85	0,00	33,95	33,95	0,00002	0,000
14	221	938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	M2	599,000	0,20	0,00	119,80	119,80	0,00000	0,000
15	221	938909611	Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	M2	173,000	1,74	0,00	301,02	301,02	0,00000	0,000
16	221	979082213	Vodorovná doprava sulin so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	T	50,000	1,80	0,00	90,00	90,00	0,00000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
99 Presun hmôt HSV											
17	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krylom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	T	204,027	2,00	0,00	408,05	408,05	0,00000	0,000
99 Presun hmôt HSV											
HSV Celkom											
								18 269,28	18 269,28	0,000	204,027

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou

a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Nezábudkova 4595/1, Zvolen,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňa 1.7.2011



Ing. Jarmila Považanová
konateľka



Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. August Privitzer





OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Jarmila Považanová**, dátum narodenia **19.10.1962**, r.č. **626019/6514**, bytom **Bratislava, Kaštieľska 5388/1A**, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EA 193329**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 438481/2011**.

Bratislava dňa 6.7.2011



Mgr. Erika Donovalová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Vlastislav Šlajs**, dátum narodenia **4.4.1957**, r.č. **570404/1541**, bytom **Dýšina, Česká republika, Lučná 306**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **104362293**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 438482/2011**.

Bratislava dňa 6.7.2011



Mgr. Erika Donovalová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

STRABAG
STABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 1
825 18 BRATISLAVA

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Jarmila Považanová**, dátum narodenia **19.10.1962**, r.č. **626019/6514**, bytom **Bratislava, Kaštieľska 5388/1A**, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EA 193329**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 438481/2011**.

Bratislava dňa 6.7.2011



Mgr. Erika Donovalová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Vlastislav Šlajs**, dátum narodenia **4.4.1957**, r.č. **570404/1541**, bytom **Dýšina, Česká republika, Luční 306**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **104362293**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 438482/2011**.

Bratislava dňa 6.7.2011



Mgr. Erika Donovalová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou

a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Vlastimila Boráka, nar. 18.10.1959, bytom Hviezdoslavová 52, Lučenec,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 1,7 mil. € (slovom jeden milión sedemstatisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 1,7 mil. € (slovom jeden milión sedemstatisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňa 1.7.2011

Ing. Jarmila Považanová
konateľka

Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Vlastimil Borák