

spôsobené porušením jeho povinností, t. j. nedodržaním platných noriem, technologických postupov a kvality použitých materiálov.

- 9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele v dôsledku činnosti objednávateľa, v dôsledku neúnosného podlažia, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby a za výškové osadenie ul. poklopov, vpustí, šupátok.

X. Zmluvné zábezpeky

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou za dodávku prác zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia prác zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie skrytých vád a vád z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 65,- € za každý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 10.4. Zmluvná pokuta za neodstrániteľné vady diela je 5 % z dohodnutej ceny diela.
- 10.5. Zmluvná pokuta za každý chýbajúci doklad vyžadovaný pri odovzdaní a preberaní diela je 65,- €.
- 10.6. Dohodnuté pokuty spôsobené nedodržaním podmienok zmluvy zo strany zhotoviteľa môže objednávateľ uplatňovať formou odpočtu z konečnej faktúry.
- 10.7. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, je tento povinný bez výhrad uhradiť zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.

XI. Vyššia moc

- 11.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považuje prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve.
- 12.2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 12.3. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

- 12.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 15 dní po podpise zmluvy v prípade, že žiaden uchádzač alebo záujemca vo verejnom obstarávaní nepodá žiadosť o nápravu alebo námietku voči priebehu alebo výsledku verejného obstarávania.

11. 05. 2009
V Šuriciach, dňa

Obec Šurice

Vo Zvolene, dňa 07.05.2009

STRABAG s. r. o.

.....
RSDr. Ján Mag
starosta obce



STRABAG S. R. O.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BHATISLAVA/DK
(41)

.....
Ing. August Privitzer
riadiateľ oblasti STRED
na základe plnej moci

STRABAG S. R. O.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BHATISLAVA/DK
(41)

.....
Ing. Vlastimil Borák
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci

zmluvu overila : Ing. Aneta Mojžišová

Aneta Mojžišová

ZMLUVA O DIELO č. 2009/DC/01/011

Na vykonanie stavebných prác na stavbe :

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice“

vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Šurice**

Sídlo : **Obecný úrad
Šurice 179
980 33 Šurice**

Štatutárny zástupca : **RSDr. Ján Mag
starosta obce**

Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy : **RSDr. Ján Mag**

**Splnomocnený zástupca vo veciach
technických** : **RSDr. Ján Mag**

**Splnomocnený zástupca vo veciach
realizačných** : **RSDr. Ján Mag**

IČO : **00 316 458**

DIČ : **2021115173**

Bankové spojenie : **Unicredit Bank, a.s.**

Číslo účtu : **6606945022/1111**

Tel. / fax : **0905 356 490, 047/4389282**

E-mail : **ousurice@stonline.sk**

d'alej označovaný ako objednávateľ na jednej strane a

Zhotoviteľ : **STRABAG s. r. o.**

Sídlo : **Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava**

Právna forma : **spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B**

Štatutárny orgán : **Ing. Jarmila Považanová - konateľka
Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ**

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu :
- riaditeľ oblasti : Ing. August Privitzer
- vedúci prevádzkovej jednotky : Ing. Vlastimil Borák
vo veciach technických oprávnený ku konaniu :
- vedúci prevádzkovej jednotky : Ing. Vlastimil Borák
Stavbyvedúci : Tibor Nagy

IČO : 17 317 282
IČ pre DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298

Bankové spojenie : UniCredit Bank a. s., Bratislava
Číslo účtu : 1423110003/1111

Telefón : 047/4512331, 4331452
Fax : 047/4321152
E-mail : vlastimil.borak@strabag.com

d'alej označovaný ako zhotoviteľ na druhej strane

II. Východiskové údaje a podklady

- 2.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Vypracovanie návrhu cenovej ponuky zhotoviteľa v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, projektovej dokumentácie vypracovanej Ľubomírom Pufflerom a na základe skutočnej obhliadky stavby.

III. Predmet plnenia diela

- 3.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu ponuky zhotoviteľa na stavbe :
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Šurice“
Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v rozpočte, ktorý tvorí prílohu k ZoD.

IV. Lehota výstavby diela

- 4.1. Termín odovzdania staveniska : na základe vyzvania zhotoviteľa objednávateľom
- 4.2. Termín začiatku plnenia diela : **do 3 dní od odovzdania staveniska**
- 4.3. Termín ukončenia plnenia diela : **31. 12. 2010**
- 4.4. Konkrétny termín dodania predmetu obstarávania alebo jeho časti bude určený objednávateľom vo forme písomnej objednávky. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet obstarávania alebo jeho časť určenú písomnou objednávkou objednávateľa do **3 mesiacov** od doručenia objednávky zhotoviteľovi.
- 4.5. Predĺženie doby výstavby :
Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela v prípade :
a/ množstva alebo povahy prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,

- b/ obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok,
- c/ zdržania, chyby alebo prekážky spôsobených objednávateľom,
- d/ zvláštnych okolností, nezavinených porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho za koho zhotoviteľ zodpovedá,
- e/ ak objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním staveniska v zmluvnom termíne. Objednávateľ dodatkom k zmluve o dielo predĺži termín ukončenia diela o počet dní, o ktoré bude odovzdanie staveniska v omeškaní,
- f/ zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

V. Cena diela

- 5.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18 / 1996 Z. z. o cenách bez DPH a aj s DPH a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu s uvedením jednotkovej sadzby pre každú položku.

Cena bez DPH	199 996,61 €
DPH 19 %	37 999,35 €
Cena vrátane DPH	237 995,96 €

Orientačný prepočet 1 EUR = 30,1260 Sk, 7 169 866,30 Sk.

- 5.2. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :
- a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer.
 - b/ pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii.

VI. Financovanie diela

- 6.1. Platobné podmienky počas realizácie
- 6.1.1. V priebehu realizácie dodávky a montáže sa budú práce fakturovať podľa súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok a objednávateľ ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry.
- 6.1.2. V prílohe faktúry doloží zhotoviteľ súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa na prevzatie prevedených stavebných prác.
- 6.2. Konečné vyúčtovanie
- 6.2.1. Celková fakturovaná čiastka bude tvoriť 90 % ceny diela (vrátane DPH). Zvyšných 10 % bude uhradených na základe konečnej faktúry zhotoviteľa po odstránení prípadných väd a nedorobkov a po prevzatí diela objednávateľom.
- 6.2.2. Do 7 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami predloží zhotoviteľ objednávateľovi konečnú faktúru.
- 6.2.3. Do 30 dní po prijatí konečnej faktúry objednávateľ uhradí faktúru.

VII. Vykonávanie diela

- 7.1. Stavebné práce vykonané zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 7.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi diela stavenisko – zbavené akýchkoľvek práv a nárokov tretích osôb, formou obojstranne podpísaného zápisu (zápisnica z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorá je súčasťou tejto zmluvy) spolu :
- s vytýčeným obvodom staveniska,
 - s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi,
 - s vytýčenými podzemnými vedeniami a vyhlásením, že sa ďalšie na stavenisku nenachádzajú,
 - s určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu,
 - so súhlasom správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii stavebných prác.
- Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 7.4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
- 7.5. Dosiahnutú kvalitu zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
- 7.6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora zodpovedného pracovníka, ktorý je uvedený v zmluve o dielo.
- 7.7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho svojho zamestnanca, uvedeného v zmluve o dielo. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, vypracovaním dodatkov vyplývajúcich z ňaviac prác požadovaných objednávatelom a odsúhlasených vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 7.8. V súlade s § 46 písm. d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V pracovnej dobe bude stavebný denník na stavbe vždy k dispozícii. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a/alebo písomnou formou.
- 7.9. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozorovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 7.10. Prípadné zmeny technických riešení, materiálov a výrobkov je zhotoviteľ povinný odsúhlasiť s objednávatelom pred ich vykonaním a potvrdiť ich zápisom do stavebného denníka.
- 7.11. Objednávateľ bude prizývaný min. 3 dni vopred na kontrolu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 7.12. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre zariadenie staveniska. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za priestranstvo určené na zariadenie staveniska odplatu za podmienok uvedených v osobitnej zmluve.
- 7.13. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený za podmienok dojednaných v zmluve, a že v záručnej dobe bude mať vlastnosti určené zmluvou a obecné záväznými normami a predpismi.
- 7.14. Zhotoviteľ bude počas realizácie rešpektovať podmienky určené objednávatelom v súvislosti s užívaním komunikácií.

- 7.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovaných zmien projektu za účelom zníženia ceny.
- 7.16. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú :
- a/ poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b/ zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov z štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c/ riadne splnomocnení zástupcovia komisie a audítorského dvora ES,
 - d/ osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písmenách a/ až c/ v súlade s príslušnými predpismi.

VIII. Preberanie diela

- 8.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 8.2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa najneskôr do 7 dní od písomnej výzvy zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 8.3. Zhotoviteľ 3 pracovné dni pred odovzdaním diela odovzdá objednávateľovi stavebný denník, doklady o prípadnej likvidácii odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov a zariadení, doklady o vykonaných skúškach.
- 8.4. Ak zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
- 8.5. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
- 8.6. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom objednávateľa až po zaplatení poslednej splátky v zmysle tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na objednávateľa odovzdaním diela.

IX. Záručná doba a jej plynutie

- 9.1. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 36 mesiacov.
- 9.2. Záručná doba začína plynúť dňom ukončenia preberacieho konania a podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd predmetu diela do 7 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamácií je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia.
- 9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v dobe jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní, zodpovedá, ak boli